

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.03.2021

№ 546

г. Вологда

Об утверждении региональной  
дорожной карты реализации проекта 500+  
в Вологодской области на 2021 год

В соответствии с Приказом Департамента образования области «О реализации проекта 500+» от 01 февраля 2021 года № 226

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональную дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Вологодской области на 2021 год (приложение).

2. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (И.А. Макарьина) обеспечить исполнение мероприятий региональной дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Вологодской области в 2021 году.

3. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникающие с 28 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Департамента



Л.Н. Воробьева

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Департамента  
образования области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(приложение)

**Дорожная карта  
реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Вологодской области на 2021 год  
(далее - проект)**

<b>№п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>	<b>Ответственный</b>
<b>I. Нормативное правовое и организационное обеспечение</b>				
1.1.	Создание рабочей группы по реализации проекта	01.02.2021 г.	Утвержден состав рабочей группы по реализации проекта Приказ Департамента образования области «О реализации проекта 500+» от 01.02.2021 г. № 226	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
1.2.	Назначение регионального координатора проекта	01.02.2021 г.	Назначен региональный координатор проекта Приказ Департамента образования области «О назначении регионального координатора реализации проекта методической помощи 500+ в Вологодской области» от 28.01.2021 г. № 211 Приказ АОУ ВО ДПО ВИРО «О назначении регионального координатора реализации проекта методической помощи 500+» от	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

			01.02.2021 г. № 46/1-о	
1.3.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	01.02.2021 г.	Утвержден перечень 25 общеобразовательных организаций, участвующих в проекте Приказ Департамента образования области «О реализации проекта 500+» от 01.02.2021 г. № 226	Департамент образования области
1.4.	Назначение муниципальных координаторов проекта	01.02.2021 г.	Назначены муниципальные координаторы проекта Приказ Департамента образования области «О реализации проекта 500+» от 01.02.2021 г. № 226	Департамент образования области
1.5.	Организация анкетирования кураторов проекта из числа руководящих работников общеобразовательных организаций Вологодской области	28.01.- 03.02.2021 г.	34 руководящих работника общеобразовательных организаций Вологодской области прошли анкетирование на портале ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее - ФГБУ «ФИОКО»)	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
1.6.	Организация анкетирования участников образовательных отношений (руководители, педагоги, обучающиеся, родители) 25 общеобразовательных организаций, участвующих в проекте для разработки рисков профилей школ (далее-РПШ)	28.01.- 28.02.2021 г.	Участники образовательных отношений 25 общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, прошли анкетирование на портале ФГБУ «ФИОКО»	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта Муниципальные координаторы проекта Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
1.7.	Организация и проведение установочного семинара для руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	15.02.2021 г.	100% руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, приняли участие в установочном вебинаре	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
1.8.	Определение кураторов общеобразовательных организаций, участвующих в	17.02.2021 г.	В соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФИОКО» определены 25	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-

	проекте		кураторов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	ститут развития образования»
1.9.	Организация работы кураторов с общеобразовательными организациями, участвующими в проекте. Выезд кураторов в общеобразовательные организации.	26.02.-31.12.2021 г.	Обеспечено взаимодействие 100% общеобразовательных организаций, участвующих в проекте с кураторами	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта Кураторы общеобразовательных организаций, участвующих в проекте Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
1.10.	Комплексный анализ РПШ, размещенных в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК)	26.02.2021 г.	Определены показатели, факторы, влияющие на низкие образовательные результаты в 100% общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта Кураторы общеобразовательных организаций, участвующих в проекте Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
1.11.	Разработка региональной дорожной карты реализации проекта и размещение в ИС МЭДК	22.03.2021 г.	Утверждена региональная дорожная карта проекта Приказ Департамента образования области от 19.03.2021	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
1.12.	Организация и проведение рабочих совещаний с муниципальными координаторами и кураторами общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	Ежемесячно	Протоколы рабочих совещаний	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области
1.13.	Организация и проведение вебинара по разработке школьных дорожных карт с руководителями школ, участвующих в проекте	01.04.-02.04.2021 г.	100% руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, приняли участие в вебинаре	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
1.14.	Индивидуальные собеседования с руко-	19.04.-21.04.2021 г.	Протоколы собеседований	АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-

	водителями школ, участвующих в проекте «500+», их кураторами и муниципальными координаторами по обсуждению проектов концепций развития и дорожных карт			ститут развития образования» Региональный координатор проекта Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
1.15.	Согласование школьных дорожных карт общеобразовательных организаций, участвующих в проекте по реализации мер, направленных на повышение качества образования и размещение в ИС МЭДК	24.04.-30.04.2021 г.	Концепции развития и дорожные карты согласованы с кураторами школ, участвующих в проекте и размещены в ИС МЭДК	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта Кураторы общеобразовательных организаций, участвующих в проекте Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
<b>II. Мероприятия, направленные на повышение качества управления общеобразовательных организациях, участвующих в проекте</b>				
2.1.	Оценка динамики компетенций (управленческий профиль) руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	01.04.-30.04.2021 г.	Для 100% руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, сформированы индивидуальные карты профессиональных дефицитов по результатам оценки компетенций (управленческий профиль)	АУ ВО «Сертификационный центр»
2.2.	Актуализация индивидуальных планов/маршрутов профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, на основе анализа результатов оценки их компетенций (управленческий профиль)	01.05.-30.05.2021 г.	Для 100% руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, разработаны индивидуальные планы профессионального развития	АО ВО «Сертификационный центр»
2.3.	Проведение практико-ориентированных семинаров с управленческими командами общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	По отдельному графику	100% управленческих команд общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, приняли участие в практико-ориентированных семинарах	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» АО ВО «Сертификационный центр» Общеобразовательные организа-

				ции, участвующие в проекте
<b>III. Мероприятия, направленные на повышение качества преподавания учебных предметов, предметных областей и совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в проекте</b>				
3.1.	Разработка и актуализация индивидуальных образовательных маршрутов (далее-ИОМ) учителей общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, на основе самодиагностики	Апрель 2021 г.	Разработаны ИОМы для учителей 100 % общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» ЦНППМПР
3.2.	Организация консультирования и тьюторского сопровождения учителей по реализации индивидуальных образовательных маршрутов в межкурсовой период	Май - декабрь 2021 г.	Оказана адресная методическая помощь тьюторами и методистами ЦНППМПР по реализации ИОМ в межкурсовой период	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» ЦНППМПР
3.3.	Создание и организация работы сетевых творческих лабораторий для педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, в целях непрерывного развития и совершенствования их профессионального мастерства в межкурсовой период	Май-декабрь 2021 г.	Созданы сетевые творческие лаборатории, организована работа с педагогическими работниками, направленная на обучение и внедрение в профессиональную деятельность эффективным методик и образовательных технологий, трансляцию лучших педагогических практик	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» ЦНППМПР Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
3.4.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей по совершенствованию предметной и методической компетенций	По отдельному графику	Учителя 100% школ, участвующих в проекте	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» ЦНППМПР Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
3.5.	Разработка и издание методических пособий серии «На пути к эффективной школе»	Май-октябрь 2021 г.	Издано не менее 3 методических пособий	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
<b>IV. Мероприятия, направленные на повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в проекте</b>				
4.1.	Организация и проведение обучающих	Май - декабрь	100% руководителей и педагоги-	АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-

	семинаров (вебинаров) для руководителей и педагогических работников по вопросам внедрения различных форм наставничества обучающихся, применения медиативных технологий, формирования благоприятного школьного уклада жизни и снижения рисков школьной неуспешности	2021 г.	ческих работников приняли участие в обучающих семинарах Оказана методическая помощь в совершенствовании системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся для повышения качества образовательных результатов	ститут развития образования» Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
4.2.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов служб психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных организаций, участвующих в проекте по дополнительной профессиональной программе «Психологически безопасная образовательная среда: условия обеспечения в образовательной организации»	Сентябрь 2021 г.	Не менее 75 % руководителей и специалистов служб психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
4.3.	Организация и проведение круглого стола «Лучшие практики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках межрегиональных педагогических чтений «Практика образования детей с ограниченными возможностями здоровья» для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	Ноябрь 2021 г.	100% общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
<b>V. Мероприятия по повышению уровня вовлеченности родителей во взаимодействие со школой</b>				
5.1.	Организация и проведение эдьютона по эффективным практикам вовлечения родителей в образовательный процесс по итогам областного фестиваля луч-	Август 2021г.	100% общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Общеобразовательные организации, участвующие в проекте

	ших практик по работе с родителями в общеобразовательных организациях			
5.2.	Организация и проведение цикла вебинаров для родителей «Актуальные вопросы обучения и воспитания школьников в современных условиях» в рамках реализации программы «Родительский всеобуч»	Апрель - ноябрь 2021 г.	Не менее 75% родителей обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, охвачены педагогическим просвещением	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Общеобразовательные организации, участвующие в проекте
<b>VI. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение</b>				
6.1.	Первый этап мониторинга исполнения мероприятий школьных дорожных карт общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	До 30.05.2021 г.	100% общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, разместили отчетные документы в ИС МЭДК	Общеобразовательные организации, участвующие в проекте Кураторы общеобразовательных организаций, участвующих в проекте Муниципальные координаторы проекта АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
6.2.	Первый этап мониторинга исполнения мероприятий региональной дорожной карты проекта	До 21.06.2021 г.	Отчет о реализации исполнения мероприятий региональной дорожной карты проекта размещен в ИС МЭДК	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
6.3.	Второй этап мониторинга исполнения мероприятий региональной дорожной карты проекта	До 20.09.2021 г.	Отчет о реализации исполнения мероприятий региональной дорожной карты проекта размещен в ИС МЭДК	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
6.4.	Второй этап мониторинга исполнения мероприятий школьных дорожных карт общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	До 01.11.2021 г.	100% общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, разместили отчетные документы, подтвержденные куратором, в ИС МЭДК	Общеобразовательные организации, участвующие в проекте Кураторы общеобразовательных организаций, участвующих в проекте Муниципальные координаторы

				проекта АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
6.5.	Подведение итогов реализации проекта в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2021 году и определение задач по развитию проекта в 2022 году	20.12.2021 г.	Отчёт по реализации проекта в Вологодской области за 2021 год размещен в ИС МЭДК	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта
<b>VII. Информационное сопровождение проекта</b>				
7.1.	Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте Департамента образования Вологодской области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	Ежемесячно	Регулярное информирование педагогической общественности о ходе реализации проекта	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта Муниципальные координаторы проекта
7.2.	Создание и организация функционирования информационного ресурса по реализации проекта на официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Апрель 2021 г., далее-постоянно	Обеспечено функционирование постоянно действующего информационного ресурса для общеобразовательных организаций, участвующих в проекте	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Региональный координатор проекта Общеобразовательные организации, участвующие в проекте